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Demokratisk byutvikling
Bymiljøetaten skal stenge Kolstadgata 
ved Tøyen for trafikk – og ønsket innspill 
fra lokalbefolkningen om hvordan deler av 
gata kan se ut, nærmere bestemt området 
mellom Tøyen skolegård, K1 Aktivitetshus 
og Hagegata 22, som i dag bare er én vei. 

Growlab Oslo og MakersHub inngikk 
et samarbeid, og fikk tildelt oppdraget 
i september 2018 med påfølgende 
umiddelbar oppstart av prosjektet. 

Formålet med prosjektet var å 
undersøke bruk av et fremtidig torg og 
skape engasjement blant beboerne for de 
fremtidige oppgraderingene i gata, samt 
at erfaringene fra prosjektet skal sammen 
med forprosjektet legge grunnlaget for 
utformingen av torget. 

Prosjektet var delt opp i fem faser: 

innsikt, design, bygging, aktivisering og 
evaluering. MakersHub hadde primært 
ansvaret for selve byggingen av de 
midlertidige strukturene. Kostnadsrammen 
for prosjektet var på 400 000 kroner, og det 
skulle være ferdigstilt innen årsslutt, 2018. 

Prosessen startet med å snakke med 
lokalbefolkningen. De fokuserte på å drive 
en demokratisk og inkluderende prosess 
med lokalmiljøet, og Growlab Oslo hadde 
ansvar for medvirkningen i innsiktsfasen. 
De satte opp et pop-up kontor i containeren 
utenfor Aktivitetshuset K1 og pratet med 
naboer, forbipasserende, hadde møter 
med lokale organisasjoner og arrangerte 
verksteder. Fokuset var på «å møte folk  
der de er» og snakke med et mangfold  
av lokale. Målgruppen ble sammen  
med oppdragsgiver avgrenset  

til å fokusere på ungdom og unge voksne, 
samt familier og naboer. Hele prosessen ble 
bevisst dokumentert via en Instagram-konto 
– Kolstadgata – slik at prosessen  
var transparent og folk kunne følge  
med fortløpende.

Hovedfunnet var at et fremtidig torg  
i Kolstadgata ønsket de lokale skulle være 
en grønn, ikke-kommersiell og behagelig 
møteplass med farge og identitet, hvor det 
tilrettelegges for at det kan foregå ulike 
aktiviteter med og for folk på Tøyen.  
Det skal være åpent og oversiktlig, samtidig 
som det har beskyttede soner for sosialt 
samvær for ulike grupper og enkeltpersoner. 
Ungdommer løftes også frem som en 
spesielt trengende gruppe av gode  
uterom på Tøyen.

Med begrenset budsjett og tid, 
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Til byggeprosessen, ansatte de et arbeidsteam på seks personer fra lokalmiljøet.  
Interiørarkitekten utlyste stillingene spesielt til ungdommer mellom 18–25 år,  
fordi målgruppen selv hadde etterspurt flere jobbmuligheter.

Målgruppen var unge og unge voksne.

Prosjektet var delt opp i fem faser: innsikt, design, bygging, 
aktivisering og evaluering. MakersHub hadde primært ansvaret for 
selve byggingen av de midlertidige strukturene.

Ungdommer løftes også frem som en spesielt trengende gruppe 
av gode uterom på Tøyen. Ungdom ønsket seg en scene,  
der de kunne øve på dans og ha mindre konserter for hverandre.

Det skal tilrettelegges for at det kan foregå ulike aktiviteter  
med og for folk på Tøyen.
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transformerte MakersHub noen utvalgte 
innspill til midlertidige strukturer, som 
skulle bygges på fire dager av et team med 
ufaglærte medsnekkere. I designprosessen 
valgte MakersHub å fokusere på tre behov 
som kom frem under innsiktfasen:

Et ønske om en permanent bod, med 
tak, der man enkelt kunne arrangere for 
eksempel servering eller salg av noe  
lokal tilvirkning. Forbipasserende ønsket seg 
flere steder «å sette seg nedpå», for en kort 
prat, lese avis eller ta en telefon. Ungdom 
ønsket seg en scene, der de kunne øve på 
dans og ha mindre konserter for hverandre.

Disse tre ønskene resulterte i de 
midlertidige strukturene Markedsboden, 
Hjørnet og Plattformen. Konseptet var  

å skape en sterkere forbindelse  
mellom Tøyen Torg og K1, derfor ble 
konstruksjonene bygget på ulike steder 
langs gateløpet der det fremtidige torget 
skal være. Et fjerde element, «Info-tavla»,  
ble installert sentralt i gata senere i 2019, 
der behovet om bl.a. plakatoppheng ble 
møtt, men også tydelig informasjon om 
hvordan man som lokal kan videre engasjere 
seg i prosjektets utvikling. Alle strukturene 
ble bygget i trevirke, delvis gjenbruk fra 
firmaet Resirqel, og har en enkel stripete 
fargepalett som gjenspeiler det mangfoldige 
og komplekse som utgjør lokalsamfunnet.

Til byggeprosessen ansatte de 
et arbeidsteam på seks personer fra 
lokalmiljøet. Interiørarkitekten utlyste 

stillingene spesielt til ungdommer mellom 
18–25 år, fordi målgruppen selv hadde 
etterspurt flere jobbmuligheter – og det 
ønsket de å respondere på. I teamet var 
det også to personer fra Fontenehuset Øst, 
som er et arbeidssted for mennesker med 
psykiske helseutfordringer. De ønsket en 
arbeidsgruppe der man blir kjent på tvers  
av sosiale grupper. Siste byggedag  
(en lørdag) var åpent for alle, og det kom 
mange fra lokalmiljøet som bidro med  
ulike arbeidsoppgaver. 

Tiltaket hadde fokus på å demokratisere 
urbane prosjekter, og åpne opp den 
byråkratiske prosessen for borgere, og 
oppmuntre dem til å engasjere seg, og ta 
tilbake eierskapet til deres eget lokalmiljø.

Et ønske om en permanent bod, med tak, der man enkelt kunne 
arrangere for eksempel servering eller salg av noe lokal tilvirkning.

Forbipasserende ønsket seg flere steder «å sette seg nedpå»,  
for en kort prat, lese avis eller ta en telefon.

Det ble etablert et team med ufaglærte medsnekkere.


